

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта жилой дом №5 (стр.) жилого комплекса «Сурская Ривьера» в г. Пенза севернее микрорайона №2 жилого района
«Сосновка» (2-й этап строительства)

г. Пенза

26 августа 2015 г.

1. Внести изменения в РАЗДЕЛ 2 «Информация о проекте строительства» проектной декларации, изложив пункт 2.5 в следующей редакции:

2.5	Срок строительства (по проекту строительства объекта в целом с разбивкой по этапам стр-ва, если они имеются)	Начало III квартал 2014 г.	Окончание III квартал 2017 г.
------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------

2. Внести изменения в РАЗДЕЛ 2 «Информация о проекте строительства» проектной декларации, изложив пункт 2.14 в следующей редакции:

2.14	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию	III квартал 2017 г. Администрация города Пензы	
-------------	--	---	--

3. Внести изменения в РАЗДЕЛ 2 «Информация о проекте строительства» проектной декларации, изложив пункт 2.18 в следующей редакции:

2.18	Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)	Общество с ограниченной ответственностью «СК АРСЕНАЛ», местонахождение: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 40а	
-------------	---	--	--

Исполнительный директор ООО «РенКапСтройПенза» _____ Зотов Р.А.

